



STAROSTA ZGIERSKI

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16
starostwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, dnia 13.12.2017r.

Pan
Krzysztof Łebedowski
Radny Powiatu Zgierskiego

BR.0003.150.2017.WK

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na XXXIX sesji Rady Powiatu Zgierskiego w dniu 30 października 2017 r. dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe informuję:

Ad.1, 2, 3 i 4 Zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r. Nr 75 poz. 690), wobec braku możliwości odprowadzenia wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, zaprojektowano odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo i do istniejących rowów przydrożnych. Odprowadzenie wód opadowych poprzez spadki poprzeczne i podłużne powierzchniowo i do istniejących rowów przydrożnych, które będą podlegać renowacji. Zaprojektowano prace renowacyjne związane z oczyszczeniem rowów z roślinności i namułu oraz odpowiednie wyprofilowanie. Zgodnie z projektem istniejące przepusty pod koroną drogi oraz pod zjazdami należy wymienić na nowe.

Ad.5,6 i 8 Po zgłoszeniu przez Wykonawcę problemu dot. odwodnienia Zarządca drogi wnioskował o przedstawienie przez Wykonawcę propozycji rozwiązania technicznego oraz kosztorysu przedmiotowego odwodnienia. Wykonawca przedstawił kosztorys Zamawiającemu który przekraczał możliwości finansowe (335 000,00 zł) oraz czasowe ze względu na konieczność przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego. W związku z powyższym Zamawiający zmuszony został do skorzystania z oferty odwodnieniowej firmy zewnętrznej, która była trzykrotnie niższa (127 668,68zł) i co za tym idzie najkorzystniejsza.

Ad.7 Właściciel firmy „Roboty Drogowe Dariusz Kłys” kandydował do Rady Powiatu Zgierskiego w 2014 roku.

Ad.9 Na prace odwodnieniowe nie był wymagany projekt budowlany oraz pozwolenie wodnoprawne. Został sporządzony rysunek zamienny przez Projektanta.

Ad.10, 11 i 12 Odwodnienie drogi powiatowej zostało wykonane na odcinkach odpowiednio:

- drenaż francuski na odcinku od 2+924 do 3+284 str. lewa

- umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi od 2+779 do 2+919 str. lewa

W tych miejscach wystąpił problem niezagrożający inwestycji, który został rozwiązany przez Zarządcę drogi. O zakresie prac Wykonawca został powiadomiony pisemnie do czego nie wniósł uwag.

Ad.13,14 i 15 Roboty odwodnieniowe wykonane zostały terminowo i została udzielona gwarancja. W celu zminimalizowania bezkolizyjnej realizacji inwestycji Wykonawcy, prace polegające na odwodnieniu w/w odcinków były prowadzone równocześnie.

Ad. 16 Po zakończonych pracach odwodnieniowych firma Larkbud nie wniosła żadnych uwag.

Ad. 17 Po przeprowadzonych badaniach gęstości objętościowej, wskaźnika zagęszczenia i zawartości wolnych przestrzeni na próbkach mma wyciętych z nawierzchni zleconych Laboratorium Drogowemu Wojciech Bogacki, uwagi Wykonawcy nie potwierdziły się.

Ad. 18 W związku z brakiem woli przekazania placu budowy przez Wykonawcę Powiatowi Zgierskiemu uprzejmie informuje, iż zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.(Dz. U . z 2017r. poz 1332 ze zm) Prawo Budowlane za teren budowy odpowiada Wykonawca. Po przekazaniu placu budowy Zarządcy drogi będzie możliwe przywrócenie bezpiecznej komunikacji użytkownikom ruchu kołowego jak i pieszego.

Ad. 19 Na chwilę obecną Zamawiający nie otrzymał faktury od Wykonawcy robót.

Ad. 20 Zarząd Powiatu Zgierskiego nie widzi możliwości wypłaty wielomilionowych obciążeń finansowych.

Do wiadomości:

1. Pani Iwona Dąbek
Przewodnicząca
Rady Powiatu Zgierskiego
2. a/a

STAROSTA ZGIERSKI

Bogdan Jarota