


WPEŁNİŁO
Starostwo Powiatowe w Zgierzu
ul. Sadowa 6A

Stryków, dnia 14.06.2018 r.

Witold Kosmowski

Radny Powiatu Zgierskiego

14. 06. 2018
Nr rej. 22.987/W il. zał.
Podpis: 

Starosta Zgierski

Pan Bogdan Jarota

Interpelacja

Szanowny Panie Starosto,

Na jednej z komisji Rady Powiatu Zgierskiego Pan Starosta był uprzejmy mnie poinformować, że przebudowa drogi Tymianka - Osse ma być zakończona do dnia 09.06.2018 r. W dniu wczorajszym postanowiłem sprawdzić czy rzeczywiście prace zostały zakończone. Niestety prace nadal trwają i nie można ich nazwać pracami porządkującymi czy też naprawą wad lub usterek ponieważ, do dnia wczorajszego nie zostały wykonane między innymi:

Utwardzenie i profilowanie poboczy, położenie nakładki asfaltowej, część chodnika, zatoczek autobusowych, że o znakach poziomych czy progu zwalniającym nie wspomnę.

Oprócz zdjęć nagrałem również filmy z całej trasy (nawet Pan Starosta nagrał się na jednym z nich ponieważ się mijaliśmy w miejscowości Osse więc jestem pewien, że Pan tak jak i ja widział, iż prace nadal trwają.)

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o:

- 1) Kserokopie umowy z wykonawcą wraz z aneksami jeśli były podpisane,
- 2) Jeśli Wykonawca zgłosił zakończenie robót proszę o kserokopię,
- 3) Proszę o odpowiedź czy wystosowano pismo o naliczeniu kar?
- 4) Czy wykonawca wskazał podwykonawców, jeśli tak to w jakiej branży i w jakim zakresie prac?

W załączeniu kilka zdjęć zrobionych w dniu 13.06.2018 r w godzinach 16.30-16.40 na drodze relacji Tymianka-Osse.

Z poważaniem

Witold Kosmowski

Radny Powiatu Zgierskiego

