Lesmierz, dnia 29.06.2018 r.

Krzysztof tebedowski

Radny Powiatu Zgierskiego

Zarzad
Powiatu Zgierskiego

Dotyczy: Dotyczy ,Przebudowy drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka -

Osse, gm. Strykow”.

Interpelacja Nr 02/06/2018

Szanowny Panie Starosto,

W zwigzku wykonywaniem mandatu radnego prosze o udzielenie mi informacji na
nastepujace pytania:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Dlaczego ustalono w przetargu na w/w inwestycje punktacje w taki sposéb aby firma,
ktora wykona inwestycje taniej przegrata a firma ktéra wykona inwestycje duzo drozej
lecz w niewiele krétszym czasie otrzymata za ten fakt az 40 % punktdéw i wygrata
przetarg?

Dlaczego wybrano oferte firmy ,Drogomex” Sp. z 0.0. o ponad 500.000 zt drozszg od
oferty PBDiM ,,Erbedim” Sp. z 0.0. na realizacje przebudowy drogi powiatowej Tymianka-
Osse gdzie firma Drogomex Sp. z 0.0. zaoferowata tylko o 10 dni krétszy termin realizacji?
Dlaczego skoro za kazdy dzieri wykonania inwestycji w krétszym czasie, ktéry kosztowat
powiat ponad 50.000 zt nie ustalono w umowie, ze nie wykonanie tej inwestycji w czasie
ztozonym w ofercie bedzie kosztowat Wykonawce za kazdy dzien przedtuzenia terminu
réwniez 50.000 zt?

Czy firma ,Drogomex” Sp. z o.0. wykonata inwestycje w oferowanym czasie 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy?

Kiedy (prosz¢ o podanie daty) przekazano teren budowy na w/w inwestycje firmie
»Drogomex” Sp. z0.0.?

Czy firma ,Drogomex” Sp. z 0.0. zgtosita odbiér robét w/w inwestycji?

Czy inwestor Powiat zgierski przedfuzyt termin wykonania w/w inwestycji firmie
~Drogomex” Sp. z o.0. jeéli tak to na jakiej podstawie i o ile dni (prosze o kopie anekséw)?
Czy powiat zgierski naliczyt kary umowne firmie ,,Drogomex” Sp. z 0.0. za nieterminowe
wykonanie umowy, jesli tak to w jakiej wysokosci i za ile dni?

Czy Starosta zgierski ma wiedze w jaki sposéb w/w inwestycja jest realizowana i czy
Starosta byt osobiscie na terenie budowy?

10) Czy firma ,,Drogomex” Sp. z 0.0. to jest ta sama firma, ktéra ponad p6t roku czekata na

przekazanie przez powiat zgierski terenu przebudowy drogi powiatowej w Rosanowie?

11) Dlaczego na stronie BIP starostwa powiatowego w Zgierzu w punkcie przedmiar robdét

(link:http://www.powiatzgierski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=23019&bar i
d=12396) zamieszczony zostat kosztorys inwestorski na w/w inwestycje z podaniem
wartosci kosztorysu brutto w wysokosci 2.730:199;,68 zt zamiast kosztorysu tzw. $lepego?

<



12) Czy oferta firmy ,Drogomex” Sp. z 0.0. w wysokosci 2.701.906,42 bardzo zblizona do
kosztorysu inwestorskiego to przypadek czy inne cudowne okolicznosci (przypominam, ze
oferta firmy PBDiM , Erbedim” Sp. z 0.0. na wykonanie w/w inwestycji to kwota 2.200.000
zt)?

13) Czy czytajac i podpisujac dokumenty przetargowe na w/w inwestycje nie widzi Pan jako
Starosta zgierski, ze ogtoszony przetarg i jego wynik jest niekorzystny dla powiatu?

14) Czy firma ,Drogomex” Sp. z o0.0. przy realizacji tej inwestycji positkowata sie
podwykonawcg ,Roboty Drogowe Dariusz Ktys”?

15) Czy Zamawiajgcy Powiat zgierski wystapit do Wykonawcy firmy ,,Drogomex” Sp. z 0.0. 0
wyjasnienia odnosnie czy na budowie pracujg podwykonawcy jesli nie to dlaczego?

16) Czy Pan Starosta posiadat wiedze, ze na w/w inwestycji jest podwykonawca?

z powazamemu

: zyszt \f);_ebe owski

W zataczeniu: AN

1. Zdjecia - 5 szt. z wykonania w/w inwestycji.



Zdjecie Nr 1 z wykonania inwestycji pn. ,,Przebudowy drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku
Tymianka — Osse, gm. Strykow” pow. zgierski




Zdjecie Nr 2 z wykonania inwestycji pn. ,,Przebudowy drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku
Tymianka — Osse, gm. Strykow” pow. zgierski




Zdjecie Nr 3 z wykonania inwestycji pn. ,,Przebudowy drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku
Tymianka — Osse, gm. Strykow” pow. zgierski




Zdjecie Nr 4 z wykonania inwestycji pn. ,,Przebudowy drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku
Tymianka — Osse, gm. Strykéw” pow. Zgierski




Zdjegcie Nr 5 z wykonania inwestycji pn. ,,Przebudowy drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku
Tymianka — Osse, gm. Strykéw” pow. Zgierski




