

Stryków, dnia 17.07.2018 r.

17. 07. 2018

Witold Kosmowski

Radny Powiatu Zgierskiego

Nr rej. 245951/1 Il. zał. 1
Podpis:

Sz. P. Bogdan Jarota

Starosta Zgierski

Interpelacja

Szanowny Panie Starosto,

W związku z odepraniem robót przez Zamawiającego na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse, gm. Stryków” proszę o odpowiedź na poszczególne pytania:

- 1) Czy w dniu odbioru inwestycji (11.07.2018 r) podczas odbioru technicznego sprawdzana była sygnalizacja świetlna w postaci podświetlanego znaku D6, jaki umieszczony został zgodnie z projektem nad podwyższonym przejściem?
- 2) Jak jest system zasilania tego urządzenia?
- 3) W jednym z pism, Wykonawca nadmienia, że po ustaleniach z Zamawiającym został zmieniony system zasilania słonecznego i wiatrowego na prąd zmienny. Kto akceptował takie zmiany? (imię, nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcja)
- 4) Jeśli zmieniono system zasilania, czy Powiat Zgierski opracował lub posiada projekt techniczny podłączenia do sieci energetycznej? (poproszę o kserokopię dokumentu)
- 5) Czy Powiat Zgierski wystąpił o warunki zasilania do gestora sieci, jeśli tak to kiedy? (poproszę o kserokopię pisma)
- 6) Jeśli na dzień 11.07.2018 r. nie było podłączenia do sieci zasilającej to jak urządzenie zostało odebrane jako sprawne?
- 7) Jeśli urządzenie nie było sprawne lub nie było sprawdzane czy działa to czy zostało to odnotowane w protokole odbioru z dnia 11.07.2018 r.?
- 8) Czy Powiat Zgierski będzie naliczał kary za nienależyte wykonanie zamówienia?
- 9) Czy Powiat Zgierski informował dotujących (Wojewodę Łódzkiego i Gminę Stryków) o nieprawidłowościach i trudnościach przy realizacji zadania? Poproszę o kserokopię pism jakie zostały wysłane do wyżej wymienionych instytucji i jednostek.
- 10) W związku z powołaniem się przez Wykonawcę na § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 11 lit d proszę o kserokopię pism Wykonawcy do Zamawiającego wraz z udokumentowaniem trzydniowych opadów deszczu (w tym okresie jednak była susza a co ciekawe ta sama firma wykonywała drogę w Rosanowie i tam nie padało). Proszę również o kserokopię wystawionych przez Zamawiających zgód na przedłużenie umowy o stosowne terminy.
- 11) W związku z aneksowaniem umowy i wydłużeniem realizacji zadania, czy przedłużona została również gwarancja należytego wykonania umowy? Czy gwarancja obejmowała okres do 11.07.2018 roku, czyli dnia odbioru technicznego inwestycji?
- 12) Czy Powiat Zgierski zawarł jakieś porozumienie lub umowę z Gminą Stryków o dostawę energii i ponoszenie opłat za zużytą energię elektryczną do znaku podświetlanego D6? Poproszę o kserokopię porozumienia lub umowy.



- 13) Czy Powiat Zgierski posiada już informację od Wykonawcy czy na inwestycji pracował podwykonawca?
- 14) Jeśli Wykonawca nie udzielił informacji w terminach określonych w umowie, czy Powiat Zgierski naliczył stosowne kary?
- 15) Czy Starosta Zgierski Bogdan Jarota nie tylko jako Starosta ale również jako Radny Powiatu Zgierskiego reprezentujący okręg nr 5 (Gmina Głowno i Gmina Stryków) jadąc do domu czy do pracy drogą powiatową nr 5110 E widział podczas realizacji inwestycji na terenie budowy podwykonawców ? (oznaczonych innymi nazwami firm niż wykonawca z którym zawarta była umowa)
- 16) Czy inspektor nadzoru na tą inwestycję zatrudniony w imieniu Powiatu Zgierskiego podczas budowy zgłaszał do Starosty lub innego pracownika informację o wystąpieniu podwykonawców ? (poproszę o kserokopię pism lub notatek służbowych)
- 17) Czy Kierownik Oddziału Patrolovo-Drogowego Wydziału Drogownictwa widział podwykonawców na terenie budowy i czy powiadomił o tym fakcie przełożonych?
- 18) Poproszę podać przyczyny nieodebrania inwestycji podczas odbioru w dniu 5 lipca 2018 r. Poproszę o kserokopię protokołu odbioru sporządzonego po zakończeniu odbioru w dniu 5 lipca 2018 r.
- 19) Czy na dzień składania interpelacji 17.07.2018 r. działa podświetlany znak D6?
- 20) W związku z pismem jakie wystosował Burmistrz Strykowa do Starosty Zgierskiego w sprawie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse, gm. Stryków”, proszę o kserokopię pisma.
- 21) Czy Powiat Zgierski wypłacił już wynagrodzenie Wykonawcy?
- 22) Jakie zostały naliczone kary umowne i za co ? Poproszę o pełną informację w rozbiciu na odpowiedni zapis umowy oraz wysokość kary za poszczególne naruszenie.
- 23) W związku z tym, że Wykonawca w dniu 22.06.2018 r. zgłosił wykonanie umowy z prośbą o wyznaczenie odbioru co nie było prawdą ponieważ, w dniu 28.06.2018 r. nie było zamontowanego znaku podświetlanego D6, znak ten zamontowany został dopiero 29.06.2018 r. Mogło więc dojść do poświadczenia nieprawdy przez Wykonawcę. Czy w związku z zaistniałą sytuacją Starosta Zgierski powiadomił odpowiednie organy o możliwości popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy ?

Jeśli któryś z punktów sprawi problem Panu Staroście i nie zechce przekazać mi kserokopii pism, proszę uznać, że pytania kierowane są w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W związku z możliwością popełnienia przestępstwa działania na szkodę Powiatu Zgierskiego, niedopełnienia obowiązków służbowych i poświadczenia nieprawdy w dokumentach urzędowych zgromadzony materiał zostanie przekazany odpowiednim organom w celu dogłębnego zbadania sprawy.

Z wyrazami szacunku

Radny Powiatu Zgierskiego

Witold Kosmowski
