



ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16
zarzad@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, dnia 21 grudnia 2018 r.

Marcin Karpiński
Radny Rady Powiatu
Zgierskiego
w/m

W odpowiedzi na interpelację BR.0003.7.2018 Pana Radnego złożoną dnia 12.12. 2018 r. na sesji Rady Powiatu w zakresie podjętych działań i stanu budowy nowych domów dziecka w Dąbrówce Strumiany i Grotnikach dzień złożenia przez Pana interpelacji informuję, że:

1. Środki na budowę Domów Dziecka w Grotnikach i Dąbrówce Strumiany pozyskane zostały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3.

Powiat Zgierski realizuje jedną inwestycję z wyżej wymienionych w Dąbrówce Strumiany.

Z projektu budowy drugiej Dom Dziecka w Grotnikach zrezygnowaliśmy z powodu, iż w czasie procedury przetargowej w systemie zaprojektuj i wybuduj zgłosił się jeden potencjalny wykonawca a jego oferta dwukrotnie przewyższała posiadane środki a ogłoszenie nowego przetargu uniemożliwiało realizację projektu w terminie.

2. W chwili obecnej realizowana jest budowa nowego Domu Dziecka w Dąbrówce Strumiany. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia minął w dniu 19 października tego roku. Budowa nie została jeszcze odebrana przez Zamawiającego - Powiat Zgierski. W trakcie realizacji budowy Wykonawca sygnalizował o niesprzyjających warunkach pogodowych występujących w miesiącach : styczeń, luty, marzec i lipiec- dla prowadzenia robót budowlanych, które to zostało potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego jak również danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej co skutkowało wyrażeniem zgody na przedłużenie umownego terminu zakończenia budowy na dzień 19 .10. 2018r.

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Powiatu Zgierskiego
2. 2. a/a

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO
Bogdan Jarota