Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Przestrzennej
Rady Powiatu Zgierskiego
kadencji 2018 - 2023

PROTOKOL NR 6/19
z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23 kwietnia 2019 r.
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu

W posiedzeniu udzial wzieto 10 cztonkéw Komisji oraz osoby spoza jej sktadu.

Listy: obecnosci cztonkdéw Komisji i lista gosci stanowig zatgcznik nr 1 i nr 2 do protokotu.
Proponowany porzadek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porzadku posiedzenia.

2. Informacja o przebiegu oraz stopniu zaawansowania prac zwigzanych z pozyskiwaniem
srodkéw pomocowych na planowane zadania inwestycyjne w Powiecie Zgierskim.

3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji uchwaly Nr XLI/425/13 Rady Powiatu
Zgierskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Powiatu
Zgierskiego 2013-2020.

4. Zaopiniowanie materialdw zgtoszonych na VIII sesj¢ Rady Powiatu Zgierskiego.
5. Przyjecie protokotu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

6. Sprawy rdzne.

7. Zamknigcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczacy Komisji radny Wiodzimierz Pietruszewski otworzyt 6 posiedzenie Komisji.
Komisja jednogtosnie przyjeta porzadek posiedzenia.

Ad.2i3

Informacja o przebiegu oraz stopniu zaawansowania prac zwiazanych z pozyskiwaniem
Srodké6w pomocowych na planowane zadania inwestycyjne w Powiecie Zgierskim
(material sesyjny).

Sprawozdanie z realizacji uchwaly Nr XLI1/425/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia
29 listopada 2013r. w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Powiatu Zgierskiego na lata
2013-2020 (material sesyjny).

Starosta Zgierski Bogdan Jarota poinformowat, o projektach, ktore nie zostaty zrealizowane
lub odebrane. Pierwszym jest budowa Domu Dziecka w Dabrowce. Firma wygrala przetarg,
wybudowata ten budynek i musi odda¢ go w stanie takim, ktéry pozwala
na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Tego pozwolenia na uzytkowanie nie ma, gdyz
Inspektor Nadzoru Budowlanego nie chce odebra¢ tego budynku ze wzgledu
na potrzeb¢ poprawienia pewnych elementéw. W dniu dzisiejszym dotarto pismo
od wykonawcy, w ktorym rezygnuje on z odwotania si¢ do Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego i wprowadza program naprawczy, aby jak najszybciej ta budowla
uzyskata pozwolenie na uzytkowanie. Dopdki tego nie bedzie powiat nie przyjmie zadnej
faktury do zaptaty. Na rozliczenie tych s$rodkéw w Urzedzie Marszalkowskim, termin
przedtuzony jest do kofica wrzesnia br. Drugim jest budowa hali pasywnej w Aleksandrowie
L6dzkim. Pierwszy etap budowy przebiegt sprawnie, natomiast pézniej firma wykonujgca



to zlecenie stracita ptynno$¢ finansows. Pracownicy zeszli z budowy, stwierdzajac ze nie
sa w stanie dalej prowadzi¢ tej inwestycji. Dlatego teraz musimy wyloni¢é nowego
wykonawcg, co niestety przedtuzy wykonanie inwestycji.

Radny Karol Maslinski chciat wiedzieé, z czego wynikaja klopoty z odbiorem budynku Domu
Dziecka w Dabrowce i czy sg tam juz kupione meble oraz czy dzieci przebywajace w juz
istniejagcym budynku be¢da rozdzielone, gdyz podobno sg pewne ograniczenia liczbowe.

Starosta odpowiedzial, ze zostalo zawarte porozumienie z wykonawcg iz te lokale, ktére
sg wybudowane udostepni na sktadowanie zakupionego wyposazenia. Z tego co wiadomo
to wykonawca zaktdcil stosunki wodne, nie odprowadzone zostaty wody z rynien do miejsca
nieszkodzacego, a po drugie budynek zostat o 34 cm wybudowany wyzej niz zaktadalo
pozwolenie na budowe i trzeba zrobi¢ projekt zamienny. Po speinieniu tych dwdéch
elementéw Nadzér Budowlany nie miatby obiekcji. Jezeli chodzi o dzieci nie ma zadnego
zagrozenia. Zgodnie z ustawg jeden dom dziecka moze pomiesci¢ 14 dzieci w jednym
budynku. Ustawa bedzie obowigzywata dopiero od 2021 roku.

Radny Karol Maslinski zapytal, czy sktadowanie mebli nie zakléca zadnego procesu
zezwolen odbioru budynku.

Starosta odpowiedziat, ze nie wplywa to na zezwolenie.
Radna Joanna Mariankowska spytata, czy jest okreslony termin zakonczenia tej inwestycji.
Starosta o$wiadczyl, ze nie ma okreslonego terminu.

Radny Mirostaw Burzynski dopytywal, czy $rodki z Urzedu Marszatkowskiego
sg bezpieczne.

Starosta poinformowal, ze mamy czas do konca wrzesnia.
Radna Aneta Grzelak chciata wiedzie¢, co bedzie jezeli nie zdgzymy w tym terminie.
Starosta oznajmil, ze jezeli nie dotrzymamy terminu to $rodki przepadaja.

Radny Mirostaw Burzynski zapytal, czy mamy prawo do roszczen w tym przypadku
do wykonawcy.

Starosta powiedzial, ze w tym przypadku kary umowne sg naliczane i jezeli stracimy
pienigdze to nie powinniSmy zaptaci¢ wykonawcy.

Radny Mirostaw Burzynski dopytywat, czy z wykonawca w Aleksandrowie £.6dzkim byty
takie zapisy.

Starosta oznajmil, ze jest to 20 %, ale nie wiadomo czy odzyskamy od firmy, ktéra oglosita
upadlosé.

Komisja przy 6 glosach za i 4 wstrzymujacych pozytywnie zaopiniowata informacje
1 sprawozdanie.



Ad. 4

1. Projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly nr I1I/24/18 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zgierskiego na lata 2019-2028.

Starosta przedstawit projekt uchwaty.
Komisja jednoglosnie pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaly w zakresie dotyczacym
komisji.

2. Projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly nr I11/25/18 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Zgierskiego na rok
2019.

Cztonek Zarzadu Powiatu Zgierskiego Adam Swiniuch przedstawit projekt uchwaty.
Komisja jednoglo$nie pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaly w zakresie dotyczacym
komisji.

Ad. 5
Komisja jednoglosnie przyjeta protokot Nr 4/19 z posiedzenia Komisji, ktére odbyto sig
26 marca 2019 .

Komisja jednoglosnie przyjeta protokét Nr 5/19 z posiedzenia Komisji ktére odbylo sig
29 marca 2019 r.

Ad. 6
Radna Joanna Mariankowska pytata, czy zostal wyloniony wykonawca na zrobienie
dokumentacji instalacji elektrycznej w Liceum w Ozorkowie.

Czlonek Zarzadu poinformowat, ze zostat wyloniony.

Radny Mirostaw Burzynski chcial wiedzie¢, czy jest wybrany wykonawca na usunigcie
zadrzewien, gatezi w miejscowosci Lorenki za krzyzem po lewej stronie.

Starosta powiedzial, ze jeszcze nie, ale jest nasza ekipa, ktdra na biezaco usuwa wszystkie
zagrozenia.

Przewodniczacy Komisji zglosil, ze w miejscowosci Orla przy straznicy i obok przystanku
sg drzewa do usuniecia.

Kierownik Oddziatu Patrolowo-Drogowego Starostwa Powiatowego w Zgierzu Jarostaw
Filipinski odpowiedzial, ze dysponuje trzyosobowym oddzialem i w miar¢ mozliwosci
wszystkie interwencje zostang zatatwione.

Ad. 7
Przewodniczacy Komisji dokonat zamkniecia 6 posiedzenia Komisji.

Na tym protokoél zakonczono.
ymp Z PRZEWO

Komisji Rozwojp G spodarczego
Protokoiowaia iInfrastruktury .eixtrzennej

PODINSPEKTOR
\ QM Wiodzimie iefruszewski
Tka Banasiak ™

i
4CZACY



