



STAROSTA ZGIERSKI

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16
starostwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, dnia 12 października 2017 r.

BR.0003.115.2017.WK

Pan

Dominik Gabrysiak

Radny Rady Powiatu Zgierskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie wskazuję, że obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie trwa inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie. Roboty budowlane trwają we wszystkich budynkach, przy czym instalacja wentylacji, centralnego ogrzewania, elektryczna oraz oświetlenie szacuje się, że zostało wykonane w 95 %. Jedyne prace związane z dociepleniem ścian i dachów, z uwagi na nie sprzyjającą pogodę, nie są na tak zaawansowanym etapie jak ww. prace.

Ponadto wskazuję, że obecnie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie zostały zamontowane grzejniki, a mieszkańcy posiadają stały dostęp do ciepłej wody z dodatkowo zainstalowanych podgrzewaczy elektrycznych.

W toku inwestycji sprawowany, jest stały nadzór nad przebiegiem prac, w szczególności poprzez wyłonionych przez Powiat Zgierski inspektorów nadzoru w specjalnościach ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej oraz utrzymywany jest stały kontakt z przedstawicielami Wykonawcy, który za zadanie ma reagować na mogące wystąpić trudności w realizacji inwestycji, przy czym Zarząd Powiatu Zgierskiego jest na bieżąco informowany o etapach realizacji inwestycji.

W załączeniu harmonogram termomodernizacji w DPS w Ozorkowie.

Z up. STAROSTY

Wojciech Brzeski
Członek Zarządu

Do wiadomości

Pani Iwona Dąbek Przewodnicząca Rady Powiatu Zgierskiego

	31.07-06.08	07.08-13.08	14.08-20.08	21.08-27.08	28.08-03.09	04.09-10.09	11.09-17.09	18.09-24.09	25.09-01.10	02.10-08.10	09.10-15.10	16.10-22.10	23.10-29.10
BUDYNEK TERAPII ZAJĘCIOWEJ													
demontaż lat., instalacji													
montaż nowej instalacji													
konkretyzacja													
PRACOWNIA WENTYLACJI													
praca demontażowa													
montaż kanałów, czepi													
montaż central wentylacyjnych													
demontaż i montaż nowych opraw													
PRACOWNIA ELEKTRYKI													
demontaż i montaż nowych opraw													
PRACOWNIA BUDOWLANA													
Stropodach													
Staliska Oświetlenia-Drzewiowa													
Elewacje													
BUDYNEK KAPLICY													
Stropodach													
Staliska Oświetlenia-Drzewiowa													
Elewacje													
BUDYNEK GŁÓWNY													
demontaż i montaż nowych opraw													
montaż nowej instalacji													
konkretyzacja													
PRACOWNIA WENTYLACJI													
praca demontażowa													
montaż kanałów, czepi													
montaż central wentylacyjnych													
demontaż i montaż nowych opraw													
instalacja PV													
PRACOWNIA BUDOWLANA													
Stropodach													
Elewacje													
Wykonanie schodów													

Archiwizacja Harmonogramu
29.08.2014r.